
 

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

OBRA: “INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA PARA LA 

IMPLEMETACION DE LA CANCHA DE FUTBOL Y RECINTO FERIAL -  PARROQUIA 

UNION MILAGREÑA”. 

En la Parroquia Union Milagreña, en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Unión Milagreña, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 2021, se 

suscribe la presente acta de entrega recepción provisional de la Obra: “INSTALACION 

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA PARA LA IMPLEMETACION DE LA 

CANCHA DE FUTBOL Y RECINTO FERIAL -  PARROQUIA UNION MILAGREÑA”, de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: 

PRIMERA. -  INTERVINIENTES. - 

Intervienen en la celebración y suscripción de la presente Acta, la parte Contratante, esto es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Unión Milagreña, representado en este acto 

por los integrantes de la Comisión de Recepción de Obra designada por la Máxima autoridad del 

GADPR Unión Milagreña, Sr. Eduardo Velásquez, (Vocal GADPRUM) el cual no intervino en 

proceso precontractual ni contractual del proceso, Ing. Ibor Aranguren, Administrador de contrato 

de Obra, el Ing. Robinson Caiza, Fiscalizador de Obra (Observador); y además por sus propios 

derechos el Contratista, Tecg. Fausto Jima, representante legal de PRESERVIC JG CIA LTDA. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - 

2.1.- CONTRATO DE OBRA 

Mediante documento público, de fecha 02 de agosto del 2021 se suscribió el CONTRATO DE 

MENOR CUANTIA DE OBRA MCO-GADPRUM-2021-004, para la “INSTALACION 

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA PARA LA IMPLEMETACION DE LA 

CANCHA DE FUTBOL Y RECINTO FERIAL -  PARROQUIA UNION MILAGREÑA”, entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Union Milagreña representado por su 

Presidente, Sr. Reinaldo Emilio López Narváez, por otra parte, la empresa PRESERVIC JG CIA 

LTDA, Contratista de la Obra, representada por el Tecg. Fausto Jima 

2.2.-   OBJETO DEL CONTRATO 

(Cláusula Tercera del contrato): El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a 

ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la “INSTALACION 

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA PARA LA IMPLEMETACION DE LA 

CANCHA DE FUTBOL Y RECINTO FERIAL -  PARROQUIA UNION MILAGREÑA”. 

 



 

2.3.- FONDOS DEL PROYECTO 

(Cláusula Primera del contrato): 1.3.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de 

fondos en la partida presupuestaria No.75.04.01 denominada Líneas, Redes e Instalaciones eléctricas, 

conforme consta en la certificación conferida por la Ing. Yuliana Cecivel Sarango Romero Secretaria 

Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Unión Milagreña, mediante 

documento Certificación de Disponibilidad Presupuestaria de fecha junio 23 de 2021. 

2.4.- PRECIO DEL CONTRATO 

(Cláusula Cuarta del contrato): 4.1.- El valor estimado del presente contrato, que la 

CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD 16.176,7700 (DIECISISEIS MIL 

CIENTO SETENTA Y SEIS, 7700/10000) Dólares de Estados Unidos de América, más el IVA, 

de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 

2.5.-  PLAZO CONTRACTUAL 

(Cláusula Séptima del contrato): El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los 

trabajos contratados es de sesenta (60) días, contados a partir de la entrega del anticipo, de 

conformidad con lo establecido en la oferta 

2.6.- AMPLIACION DE PLAZOS 

No existe ampliación de Plazos. 

2.6.-   REAJUSTE DE PRECIOS 

(Cláusula Novena del contrato): No existe reajuste de precios. 

2-7.-  ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

(Cláusula Undécima del contrato): LA CONTRATANTE designa al Ing. Ibor Rafael Aranguren 

Hidalgo, Técnico del GADPR Unión Milagreña, en calidad de administrador del contrato, quien 

deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente 

contrato. 

2.8.-  DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION 

De conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y uno de la Ley de Contratación Pública y 

Artículo ciento veinte y tres de su Reglamento, se procede con la recepción provisional. 

El Presidente del GADPR Unión Milagreña, mediante memorándum, de fecha 26 de noviembre del 

2021, convoca a la Comisión de Recepción de Obra, para el día 29 de noviembre del presente año a 

las 10H00 y solicita actuar en conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Servicio de 

Contratación Pública, integrada por: Sr. Eduardo Velásquez, (Vocal GADPRUM) el cual no 



 

intervino en proceso precontractual ni contractual del proceso, Ing. Ibor Aranguren, Administrador 

de contrato de Obra, el Ing. Robinson Caiza, Fiscalizador de Obra (Observador); y además por sus 

propios derechos el Contratista, Tecg. Fausto Jima, representante legal de PRESERVIC JG CIA 

LTDA, para la constatación física de la obra ejecutada por parte del Constructor, que se realizó el día 

18 de noviembre del 2021. 

Producto de esta inspección se establece que el CONTRATISTA, ha cumplido con la 

“INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25KVA PARA LA 

IMPLEMETACION DE LA CANCHA DE FUTBOL Y RECINTO FERIAL -  PARROQUIA 

UNION MILAGREÑA”; a él encomendados, por lo tanto, se confirma que la misma se encuentra 

terminada y en estado operativo. 

TERCERA. -  CONDICIONES GENERALES Y ALCANCE DEL TRABAJO RUBROS E 

ITEMS CONTRACTUALES. 

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia de los pliegos de Menor Cuantía de Obra, 

así como en la Tabla de Rubros, Cantidades y Precios del contrato, EL CONTRATISTA debía 

ejecutar los rubros que a continuación se detallan. 

      TOTAL: 16176.77 

NUMERO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
TRANSFORMADOR  MONOFÁSICO 
AUTOPROTEGIDO DE  25 kVA CON 
ACCESORIOS (TRT-1A25) 

u 1 2172.98 

2172.9800 

2 
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO Y 
AMARRE DECONDUCTOR DE MEDIO VOLTAJE 
AEREO (COT-0B1X2/0 ) 

m 435 2.45 
1065.7500 

3 
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO Y 
AMARRE DECONDUCTOR DE MEDIO VOLTAJE 
AEREO (COT-0B1X1/0) 

m 150 2.27 
340.5000 

4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE ,  EXCAVACIÓN,  
IZADO, ROTULADO  E INGRESO AL GIS  DE 
CNEL EP DE POSTE DE HORMIGON DE 12 M DE 
500 kg  (PO0-0HC12_500) 

u 9 391.25 

3521.2500 

5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE ,  EXCAVACIÓN,  
IZADO Y ROTULADO  E INGRESO AL GIS DE 
CNEL EP  POSTE DE HORMIGON DE 10 M DE 
400 kg  (PO0-0HC10_400) 

u 3 322.25 

966.7500 

6 
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE 
CABLE PREENSAMBLADO 2X70+1X50 mm 
(CO0-0U2X70(50) 

m 420 5.68 
2385.6000 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA  
DE BAJO VOLTAJE  (AO0-0X3x4) 

m 30 3.92 
117.6000 



 

NUMERO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO 
DEL EQUIPO DE MEDICIÓN MED-2L100_13A) 

u 2 200.77 
401.5400 

9 

SUMINISTRO, ARMANDO E  INSTALACIÓN DE 
PUESTA A TIERRA  CON DOS VARILLAS  
INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTADO  (PT0-
0DC2_2) 

u 1 130.25 

130.2500 

10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A 
TIERRA  TERMINALES  RED BAJO VOLTAJE 
(PT0-0PC2_1) 

u 2 108.62 
217.2400 

11 
SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE 
PUESTA A TIERRA  PARA EL SISTEMA DE 
MEDICIÓN (PT0-0AC6_1) 

u 2 40,00 
80.0000 

12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCIONADOR  
FUSIBLE UNIPOLAR TIPO ABIERTO , CLASE  15 
kV/100 A, CON DISPOSITIVO ROMPEARCO  
(SPT-1E100) 

u 1 335.36 

335.3600 

13 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE 
MEDIO VOLTAJE TIPO (EST-1CR) 

u 2 82.63 
165.2600 

14 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  ESTRUCTURA DE 
MEDIO VOLTAJE TIPO (EST-1CP) 

u 8 52.59 
420.7200 

15 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  ESTRUCTURA DE 
BAJO VOLTAJE TIPO (ESE-1EP) 

u 2 28.68 
57.3600 

16 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  ESTRUCTURA DE 
BAJO VOLTAJE TIPO (ESE-1ER) 

u 2 29.73 
59.4600 

17 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  ESTRUCTURA DE 
BAJO VOLTAJE TIPO (ESD-1PP3) 

u 5 26.88 
134.4000 

18 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  ESTRUCTURA DE 
BAJO VOLTAJE TIPO (ESD-1PR3) 

u 4 41.48 
165.9200 

19 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  ESTRUCTURA DE 
BAJO VOLTAJE TIPO (ESD-1PD3) 

u 2 96.57 
193.1400 

20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
DE ALUMBRADO PUBLICO DE 150 WATIOS 
(APD-0OLCS150AC) 

u 9 216.23 
1946.0700 

21 
SUMINISTRO, MONTAJE DE ANCLA E  
INSTALACIÓN TENSOR  DOBLE MEDIO 
VOLTAJE   TIPO (TAT-0TD) 

u 2 131.15 
262.3000 

22 
SUMINISTRO, MONTAJE DE ANCLAJE  E 
INSTALACIÓN TENSOR  BAJO VOLTAJE  TIPO 
(TAD-0TS) 

u 3 79.93 
239.7900 

23 
ESTUDIO, LEGALIZACIÓN, RECEPCIÓN Y 
ENERGIZACIÓN DEL PROYECTO CON CNEL EP 

u 1 797.53 
797.5300 

 



 

QUINTA. -     OBRAS EJECUTADAS RESPECTO AL CONTRATO 

La Comisión de Recepción Provisional sobre la base del informe de Fiscalización, Planilla de liquidación, e información 

adicional, procedió a la verificación de las obras ejecutadas. 

  

  

CANTIDADES CONTRATO CANTIDADES MONTOS % 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. 

C. 

UNITARIO 
TOTAL 

PLANILLA 

1 

PLANILLA 

CIERRE 

PLANILLA 

1 

PLANILLA 

CIERRE 
ACUMULADO PORCENTAJE 

01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  

DE TRANSFORMADOR  

MONOFÁSICO AUTOPROTEGIDO 

DE  25 kVA CON ACCESORIOS 

(TRT-1A25) 

U 1.00 2,172.98 2,172.98 1.00 
 

2172.98 0.00 2172.98 100.00% 

02 

SUMINISTRO, TENDIDO Y 

REGULADO Y AMARRE 

DECONDUCTOR DE MEDIO 

VOLTAJE AEREO (COT-0B1X2/0 ) 

M 435.00 2.45 1,065.75 344.00 
 

842.80 0.00 842.80 79.08% 

03 

SUMINISTRO, TENDIDO Y 

REGULADO Y AMARRE 

DECONDUCTOR DE MEDIO 

VOLTAJE AEREO (COT-0B1X1/0) 

M 150.00 2.27 340.50 160.00 
 

363.20 0.00 363.20 106.67% 

04 

SUMINISTRO, TRANSPORTE ,  

EXCAVACIÓN,  IZADO, 

ROTULADO  E INGRESO AL GIS  

DE CNEL EP DE POSTE DE 

HORMIGON DE 12 M DE 500 kg  

(PO0-0HC12_500) 

POSTE 9.00 391.25 3,521.25 9.00 
 

3521.25 0.00 3521.25 100.00% 

05 

SUMINISTRO, TRANSPORTE ,  

EXCAVACIÓN,  IZADO Y 

ROTULADO  E INGRESO AL GIS 

DE CNEL EP  POSTE DE 

HORMIGON DE 10 M DE 400 kg  

(PO0-0HC10_400) 

POSTE 3.00 322.25 966.75 3.00 
 

966.75 0.00 966.75 100.00% 

06 

SUMINISTRO, TENDIDO Y 

REGULADO DE CABLE 

PREENSAMBLADO 2X70+1X50 

mm (CO0-0U2X70(50) 

M 420.00 5.68 2,385.60 282.00 
 

1601.76 0.00 1601.76 67.14% 

07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ACOMETIDA  DE BAJO 

VOLTAJE  (AO0-0X3x4) 
M 30.00 3.92 117.60 0.00 30.00 0.00 117.60 117.60 100.00% 

 



 

  

  

CANTIDADES CONTRATO CANTIDADES MONTOS % 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. 

C. 

UNITARIO 
TOTAL 

PLANILLA 

1 

PLANILLA 

CIERRE 

PLANILLA 

1 

PLANILLA 

CIERRE 
ACUMULADO PORCENTAJE 

08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DEL TABLERO DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN MED-2L100_13A) 
U 2.00 200.77 401.54 0.00 2.00 0.00 401.54 401.54 100.00% 

09 

SUMINISTRO, ARMANDO E  

INSTALACIÓN DE PUESTA A 

TIERRA  CON DOS VARILLAS  

INCLUYE EXCAVACIÓN Y 

COMPACTADO  (PT0-0DC2_2) 

U 1.00 130.25 130.25 0.00 1.00 0.00 130.25 130.25 100.00% 

10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE PUESTA A TIERRA  

TERMINALES  RED BAJO 

VOLTAJE (PT0-0PC2_1) 

U 2.00 108.62 217.24 0.00 2.00 0.00 217.24 217.24 100.00% 

11 

SUMINISTRO, ARMADO E 

INSTALACIÓN DE PUESTA A 

TIERRA  PARA EL SISTEMA DE 

MEDICIÓN (PT0-0AC6_1) 

U 2.00 40.00 80.00 0.00 2.00 0.00 80.00 80.00 100.00% 

12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SECCIONADOR  FUSIBLE 

UNIPOLAR TIPO ABIERTO , 

CLASE  15 kV/100 A, CON 

DISPOSITIVO ROMPEARCO  

(SPT-1E100) 

U 1.00 335.36 335.36 0.00 1.00 0.00 335.36 335.36 100.00% 

13 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA DE MEDIO 

VOLTAJE TIPO (EST-1CR) 
U 2.00 82.63 165.26 3.00 

 
247.89 0.00 247.89 150.00% 

14 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  

ESTRUCTURA DE MEDIO 

VOLTAJE TIPO (EST-1CP) 
U 8.00 52.59 420.72 7.00 

 
368.13 0.00 368.13 87.50% 

15 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  

ESTRUCTURA DE BAJO 

VOLTAJE TIPO (ESE-1EP) 
U 2.00 28.68 57.36 2.00 

 
57.36 0.00 57.36 100.00% 

16 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  

ESTRUCTURA DE BAJO 

VOLTAJE TIPO (ESE-1ER) 
U 2.00 29.73 59.46 2.00 

 
59.46 0.00 59.46 100.00% 

17 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  

ESTRUCTURA DE BAJO 

VOLTAJE TIPO (ESD-1PP3) 
U 5.00 26.88 134.40 5.00 

 
134.40 0.00 134.40 100.00% 



 

  

  

CANTIDADES CONTRATO CANTIDADES MONTOS % 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND CANT. 

C. 

UNITARIO 
TOTAL 

PLANILLA 

1 

PLANILLA 

CIERRE 

PLANILLA 

1 

PLANILLA 

CIERRE 
ACUMULADO PORCENTAJE 

18 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  

ESTRUCTURA DE BAJO 

VOLTAJE TIPO (ESD-1PR3) 
U 4.00 41.48 165.92 4.00 

 
165.92 0.00 165.92 100.00% 

19 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  

ESTRUCTURA DE BAJO 

VOLTAJE TIPO (ESD-1PD3) 
U 2.00 96.57 193.14 2.00 

 
193.14 0.00 193.14 100.00% 

20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LUMINARIA DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE 150 

WATIOS (APD-0OLCS150AC) 

U 9.00 216.23 1,946.07 9.00 
 

1946.07 0.00 1946.07 100.00% 

21 

SUMINISTRO, MONTAJE DE 

ANCLA E  INSTALACIÓN 

TENSOR  DOBLE MEDIO 

VOLTAJE   TIPO (TAT-0TD) 

U 2.00 131.15 262.30 2.00 
 

262.30 0.00 262.30 100.00% 

22 

SUMINISTRO, MONTAJE DE 

ANCLAJE  E INSTALACIÓN 

TENSOR  BAJO VOLTAJE  TIPO 

(TAD-0TS) 

U 3.00 79.93 239.79 3.00 
 

239.79 0.00 239.79 100.00% 

23 

ESTUDIO, LEGALIZACIÓN, 

RECEPCIÓN Y ENERGIZACIÓN 

DEL PROYECTO CON CNEL EP 
U 1.00 797.53 797.53 0.00 1.00 0.00 797.53 797.53 100.00% 

  
TOTAL 16,176.77 

Total Obra ejecutada 
13,143.20 2,079.52 15,222.72 94.10% 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.-     CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

No existen contratos complementarios. 

SEXTA.-   LIQUIDACION ECONOMICA.- 

6.1.- LIQUIDACION ECONOMICA DEL CONTRATO. 

Se han tramitado dos (02) planillas, debidamente autorizada por la Fiscalización según el siguiente 

resumen. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

(USD) 

Planilla N° 1 Planilla de 

Cierre 

Total 

Ejecutado 

(%) 

VALOR CONTRATADO 16.176,7700     

ANTICIPO ENTREGADO 8,088.39    50% 

PLANILLAS  13.143,20 2.079,52 15.222,72 94.10% 

IVA 12%  1.577,18 249,54 1.826,73  

TOTAL PLANILLA   14.720,38 2.329,06 17.049,45  

DESCUENTOS      

AMORTIZACION DE ANTICIPOS  6.571,60 1.516,79 8.088,39  

RETENCION 100% DEL IVA  1.577,18 249,54 266,40  

RENTA 1.75%   230,01 36,39 1.826,72  

TOTAL DESCUENTOS  8.378,79 1.802,72 10.181.51  

TOTAL A LIQUIDAR EN 

PLANILLA  
 6.341,59 526,34 6.867,93  

 (NOTA: Los porcentajes son en relación al monto del contrato) 

El valor total ejecutado de la obra es de USD 15,222.72 (QUINCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS CON 72/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

SEPTIMA.-  LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS 

7.1.     LIQUIDACION DEL REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO 

No existe reajuste de precios. 

OCTAVA.-  AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

8.1. LIQUIDACION DEL ANTICIPO 

 

El valor del anticipo del contrato, fue amortizado en su totalidad. 

AMORTIZACION POR ANTICIPO 

Valor del anticipo USD 8,088.39 

Devenga con Planilla 1  USD 6,571.60 

Devenga con Planilla de Cierre USD 1,516.79 

Total Amortizado  USD 8,088.39 



 

NOVENA. -  CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

La cláusula SÉPTIMA del Contrato estipula que el plazo para entregar la totalidad de los trabajos 

contratados es de SESENTA (60) DIAS calendarios, en el siguiente cuadro se detalla la liquidación 

de plazos. 

Fecha de suscripción del contrato 02 de Agosto del 2021 

Fecha de entrega del anticipo 18 de Agosto del 2021 

Plazo contractual 60 días 

Fecha de inicio contractual 18 de Agosto del 2021 

Fecha de terminación contractual 17 de Octubre del 2021 

Fecha de Paralización 01 de Octubre del 2021 

Fecha de Reinicio  01 de Noviembre del 2021 

Fecha real de terminación  17 de Noviembre del 2021 

Plazo real de avance de obra  60 días 

Mora 0 días 

Multas No existe  

De la tabla de avance de plazos del contrato inicial se concluye; que el contratista está dentro del 

plazo contractual, con sesenta (60) días de ejecución de obra, no existe mora ni multas. Al momento 

la obra se encuentra terminada. 

DECIMA.-  CALIDAD TECNICA DE LAS OBRAS 

El contratista y la Fiscalización, en conjunto han trabajado y tomado en cuenta, todas las medidas 

técnicas pertinentes para asegurar la buena calidad de todas las obras ejecutadas pertenecientes a 

este contrato. 

A la fecha de la presente Recepción Provisional, los diferentes componentes de la obra se 

encuentran terminados adecuadamente y debidamente operando, no obstante el Contratista 

responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo. 

DECIMA PRIMERA.- INSPECCION DE LA OBRA.- 

Para efectos de la Recepción Provisional, la Comisión designada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Union Milagreña, en conocimiento de toda documentación 

contractual, procedió a la inspección total de obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento de 

las obligaciones contraídas. 

DECIMA SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.- 

Los objetivos del contrato, han sido cumplidos en su totalidad esto es, los ítems contratados fueron 

ejecutados en las cantidades reales requeridas por el proyecto, bajo el control directo y aceptación 

irrevocable de la Fiscalización. 



 

Se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato legalmente acordado para su 

ejecución. 

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. 

Por lo indicado, se procede a recibir la obra de manera provisional, reservándose el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Union Milagreña, la potestad de ejercer los derechos 

previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a las 

responsabilidades del Contratista por vicios ocultos en la construcción de la obra. 

 

Para constancia de lo actuado, las partes que intervienen, se ratifican en el contenido del Acta, y la 

suscriben en un original y cuatro copias del mismo tenor y efecto. 

            

 

              

Sr. Luis Eduardo Velásquez                                   

VOCAL DESIGNADO POR GADPR UNION MILAGREÑA                                   

 

 

 

 

Tecg. Fausto Enrrique Jima Condolo 

CONTRATISTA, PRESERVIC JG CIA LTDA 

 

 

 

 

Ing. Robinson Caiza                                                       

OBSERVADOR – FISCALIZADOR                     

 

 

 

 

Ing. Ibor Aranguren 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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